



PROJEKTŲ VALDYMO PAGRINDAI™


Pastaruoju metu žinių sektoriaus profesionalams vis dažniau tenka imtis projektų vadovo vaidmens, nors tam jie nėra tinkamai pasiruošę. Trūksta patirties, tenka derinti įvairius projekto suinteresuotų šalių interesus ir stengtis, kad projektas netaptų nevaldomu.

Sprendimas

Mokymų programa „Projektų valdymo pagrindai“ suteiks dalyviams **žinių**, **įgūdžių** ir praktinių **įrankių**, padėsiančių valdyti projektus disciplinuotai, naudojant efektyvius procesus bei padidinti savo, kaip neformalaus projekto vadovo, įtaką.


Žmonės + Procesas = Sėkmė

Projekto valdymui neužtenka sutvarkyti organizacinius klausimus bei tikėtis, kad projekto komanda bus savaime nusiteikusi sėkmingam darbui. Čia, kaip niekur kitur, svarbu gebėti pasinaudoti savo neformalaus vadovo įtaka, kad įkvėptumėte komandos narius maksimaliai prisidėti prie projekto sėkmės.



ŽMONĖS

+



PROCESAS

= SĖKMĖ

SĖKMINGAS
PROJEKTO VALDYMAS

FranklinCovey yra Projektų valdymo instituto (PMI) akredituotas mokymų organizatorius. PMI yra daugiausiai narių turinti pasaulinė projektų valdymo profesionalų asociacija. Mūsų siūlomi mokymai suteikia žinių lygį, atitinkantį PMI atestacijos bei profesinio tobulėjimo / kvalifikacijos kėlimo mokymų kreditų reikalavimus.



Oficialus programos internetinis puslapis
<http://pm.franklincovey.com>

Programos apžvalga

ĮVADAS	<ul style="list-style-type: none"> Pagrindiniai iššūkiai. Pamatiniai projektų valdymo elgesio modeliai. Projektų valdymo etapai.
INICIJAVIMAS	<ul style="list-style-type: none"> Suinteresuotos šalys. Pagrindinių suinteresuotų šalių lūkesčių išsiaiškinimas. Apribojimų sritys: apimtis, kokybė, ištekliai, biudžetas, rizikos, terminai. Projekto apimties aprašymas. <p><i>Pokalbio su pagrindine suinteresuota šalimi planas Projekto apimties aprašymo forma</i></p>
PLANAVIMAS	<ul style="list-style-type: none"> Strateginis galimų rizikų įvertinimas. Projekto grafiko sudarymas ir pagrindiniai elementai: WBS, darbų eiliškumas, ištekliai, trukmė ir kritinis kelias. Komunikacijos plano parengimas. <p><i>Rizikų įvertinimo forma ir jų valdymo planas Komunikacijos planas</i></p>
ĮGYVENDINIMAS	<ul style="list-style-type: none"> Komandos narių įtraukimas ir bendro atskaitingumo ritmo sukūrimas. Veiklos vertinimo pokalbiai. <p><i>Komandos ataskaitinio susirinkimo forma Vertinimo pokalbio forma</i></p>
PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ	<ul style="list-style-type: none"> Konstruktivus informavimas apie projekto eigą. Projekto apimties pasikeitimų valdymas. <p><i>Projekto būklės ataskaita Projekto pakeitimo prašymas</i></p>
UŽBAIGIMAS	<ul style="list-style-type: none"> Komandos narių įvertinimas ir jų paskatinimas. Įgytos patirties fiksavimas. <p><i>Patirties fiksavimo forma Užbaigimo kontrolinis sąrašas</i></p>
UŽBAIGIMAS	<ul style="list-style-type: none"> 5-ių savaičių įsipareigojimai ir darbo su atskaitingumo partneriu planas.

Rekomenduojamas saviugdos procesas

1-os ar 2-jų dienų mokymai savaime neleidžia pasiekti esminio pokyčio. Vadovaudamiesi 25 m. tarptautine patirtimi, mes siūlome patikrintą procesą, kurį sudaro:

- projektų valdymo įgūdžių įvertinimas prieš mokymus,
- praktinė sesija įskaitant metodinę *FranklinCovey* mokymų medžiagą ir praktinius įrankius,
- 5 savaičių veiksmų plano įgyvendinimas,
- pakartotinis vertinimas ir progreso ataskaita,
- aptarimo bei tolimesnės saviugdos uždavinių sesija.

